Tijdlijn informatiemomenten en procedures

VERNIEUWING
PEPERSTRAAT

	JAN 2022	Algemene informatiebijeenkomst
	FEB 2022	Kennismaking vertegenwoordigers
VOORLOPIG ONTWERP	**MRT 2022**	**10** Het Peperstraat Overleg Bewonerspanel Bloemgracht Bewonerspanel communicatie huurders
	APR 2022	Bewonerspanels Talmabuurt Bewonerspanel terugkeermogelijkheid Bewonerspanel funderingen
	MEI 2022	**11** Het Peperstraat Overleg Bewonerspanel verkeer & parkeren
ONDERTEKENEN ANTERIEURE OVEREENKOMST DEFINITIEF ONTWERP	**JUN 2022**	**21** Het Peperstraat Overleg Bewonerspanel verkeer & parkeren Algemene informatiebijeenkomst
INDIENEN OMGEVINGSVERGUNNING FASE 1	**JUL 2022**	
TOETSING VERGUNNING DOOR DE GEMEENTE	**AUG 2022**	
TERINZAGELEGGING BESTEMMINGSPLAN & OMGEVINGSVERGUNNING (6 WEKEN)	**SEP 2022**	**15** Het Peperstraat Overleg Bewonerspanel toelichting procedure Inloopbijeenkomst i.v.m. terinzagelegging
	OKT 2022	Inloopbijeenkomst i.v.m. terinzagelegging
BEHANDELING GEMEENTERAAD	**NOV 2022**	Bewonerspanels openbare ruimte
BESLUIT/VASTSTELLING BESTEMMINSPLAN & OMGEVINGSVERGUNNING	**DEC 2022**	**8** Het Peperstraat Overleg
	JAN 2023	
BEROEPSPROCEDURE (6 WEKEN)	**FEB 2023**	
	MRT 2023	Start sloop fase 1

Disclaimer: De planning is onderhevig aan veranderingen

versie juni 2022