

Begeleiding bewoners fase 2

2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022
december	januari	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4
<ul style="list-style-type: none"> • Spreekuren 	<ul style="list-style-type: none"> • Informatiebijeenkomst 		<ul style="list-style-type: none"> • Spreekuren • Persoonlijke begeleiding 			<ul style="list-style-type: none"> • Opnieuw vaststellen peildatum fase 2*
2023	Q1		Q2		Q3	Q4
	<ul style="list-style-type: none"> • Spreekuren • Persoonlijke begeleiding 			<ul style="list-style-type: none"> • Vormen klanbordgroep fase 2 tbv meelezen Sociaal Plan 		<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen Sociaal Plan fase 2
2024	Q1		Q2		Q3	Q4
	<ul style="list-style-type: none"> • Spreekuren • Persoonlijke begeleiding 			<ul style="list-style-type: none"> • Verwachte peildatum fase 2 (eind september) • Sociaal Plan van kracht • SV-urgentie 		<ul style="list-style-type: none"> • Huisbezoeken • Workshops WoningNet / Rooftrack • Spreekuren / informatiebijeenkomst
2025	Q1		Q2		Q3	Q4
				<ul style="list-style-type: none"> • Start begeleiding • (Extra) ondersteuning • Maatwerk voorziening • Reguliere spreekuren 		
2026	Q1		Q2		Q3	Q4
				<ul style="list-style-type: none"> • Intensieve begeleiding (passend aanbod) 		<ul style="list-style-type: none"> • Aanvang sloopwerkzaamheden fase 2

*Dit is afhankelijk van bezwaren op het bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Voor nu is uitgegaan van de langste bezwaarprocedure. Op basis hiervan is het eventueel mogelijk om de peildatum van Q4 2024 te vervroegen.