
Traject Sociaal Plan 
2026	       						         
	 februari	 maart	 april	 juni		  september

Tijdslijn herhuisvesting fase 2
Woninghuurders met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

2026                                                                                   2027                                                                                                                                     2028
	 november	 december	 januari	 februari		  september	

2028                                                                                                                                      2029
	 oktober	 november	 december	 januari	 april	 mei

•  �Versturen  
informatiepakket

•  �Koffiemomentje in  
informatiecentrum

•  �Overleg 1:  
kennismaking en  
proces projectcommissie

•  �Overleg 3:  
projectcommissie  
presenteert advies•  �Overleg 2:  

projectcommissie deelt 
eerste inzichten en vragen

•  �(Verwachting) peildatum 
afgifte door de gemeen-
te, Sociaal Plan van kracht 
en SVU

•  �Overleg 4:  
verhuurder presenteert 
definitief sociaal plan

•  �Huisbezoeken en workshops DAK

•  ��Start begeleiding, (extra) ondersteuning en maatwerkvoorziening 
2027 - 2028

•  �Begin met intensieve  
begeleiding en aanbieden  
van passend aanbod 
(directe bemiddeling) als 
er geen akkoord is over 
verhuizen naar fase 1, of 
als er geen andere woon-
ruimte is gevonden.

•  �Mogelijkheid tot verhuizing naar 
fase 1 (overgangsperiode)

•  �Bewoning fase 1  
(bouwblokken 1-2-3-10) 

•  �Start sloopwerkzaam- 
heden fase 2 en bouwrijp 
maken. 

Concept februari 2026
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